



HOJA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Fase 1			
Mapeo de actores	31/01/2019	Biblioteca	Sra. Johana Salazar
Consulta	07/02/2019	Biblioteca	Sra. Johana Salazar
Entrega de temas al Gad -Pr	13/02/2019	GAD Torata	Sra. Johana Salazar
Fase 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	15 de Marzo del 2019 al 15 abril del 2019	GAD Torata	Sra. Johana Salazar Abg. Rolando Torres
Fase 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas.	18/04/2019	Biblioteca	Sra. Johana Salazar
Seguimiento al proceso de convocatoria.	Del 11 de marzo al 23 de Abril del 2019		Sra. Johana Salazar
Participación en deliberación pública.	23/04/2019	Coliso Torata	Sra. Johana Salazar GAD Torata
Fase 4			
Seguimiento a la retroalimentación de la ciudadanía	Junio del 2019		Sra. Johana Salazar



**SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
DE LA PARROQUIA TORATA**

